



П Р И К А З

28.04 2014 г.

№ 01-16/ 953

г. Якутск

**О введении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)**

В целях обеспечения поэтапного введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Саха (Якутия), приказываю:

1. Утвердить План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Саха (Якутия) (приложение 1).
2. Создать рабочую группу по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Республики Саха (Якутия) (приложение 2).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать План действий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на муниципальном уровне.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Никифорову Евдокию Павловну.

Министр

С.С.Татарина

**ПЛАН
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Уровень образовательной организации
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка нормативно правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Апрель – май, 2014	Разработка нормативно правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая План действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Разработка муниципальных нормативно правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая План действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Разработка нормативно правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая План действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов ДОО в соответствии ФГОС ДО
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий	Май, 2014	Обобщение материалов,	Свод информации по вопросам оценки	Сбор информации по вопросам оценки

	введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	полученных от учредителей ДОО	стартовых условий введения ФГОС ДО	стартовых условий введения ФГОС ДО
1.3.	Методические рекомендации на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ДОО	Доведение методических рекомендаций до ДОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ДОО
1.4.	Методические рекомендации к составлению основной образовательной программы дошкольных образовательных организаций, ведущих образовательный процесс на государственном языке Российской Федерации с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Саха (Якутия) и с учетом особенностей реализации дошкольного образования в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)	Разработка методических рекомендаций	Доведение методических рекомендаций до ДОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ДОО
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Проведение мониторинга (1 раз в полугодие) по инструментариям и программам Минобрнауки России. Сбор аналитических материалов по результатам	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Создание условий ФГОС ДО в ДОО.

			мониторинга условий реализации ФГОС ДО и направление в Минобрнауки России. Разработка региональных программ, планов по созданию условий.			
1.6.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом региональных и этнокультурных особенностей	Ноябрь 2014	Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год.	Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОО для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОО.	
1.7.	Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС ДО.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части	Использование примерных образовательных программ ДО в федеральном реестре, при разработке основных	

			образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в республиканскую рабочую группу.	образовательных программа дошкольного образования
1.8.	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании.	Октябрь-ноябрь 2014 г.	Корректировка нормативно-правовой и методической базы республики по вопросам негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора ДО.	Разработка методических рекомендаций негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим программы дошкольного образования.	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1.	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО	Апрель, 2014 г.	Республиканские группы по внедрению ФГОС ДО	Направление предложений по составу республиканскую рабочую группу.	Направление предложений по составу в республиканскую рабочую группу.
2.2.	Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» Республики Саха (Якутия) по введению ФГОС ДО.	Январь – декабрь 2014 г.	Координация и организационное сопровождение деятельности	Координация и организационное сопровождение деятельности	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения

			«Пилотных площадок» в республике введено ФГОС ДО по вопросам республиканской компетенции.	«Пилотных площадок» в республике введено ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя ДОО.	ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям, получающим дошкольное образование в форме семейного образования.	В течение 2014 года	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в ДОО и иных организациях.		Организация пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций и функционированию консультативно-методических центров.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014-декабрь 2016 г.	План-график повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО	План-график повышения квалификации руководителей и педагогов на уровне учредителя	Участие руководителей и педагогических работников повышения квалификации руководителей и педагогов для прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Организация деятельности стажировочных площадок для	Ноябрь 2014- 2016 г.г.	Координация деятельности		

	подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации		стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению ФГОС ДО		
3.3.	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь, 2015 г.	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС.	Определение наставников для молодых специалистов.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
4.1.	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Апрель 2014 - 2015 годы	Подготовка бюджетных проектов на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива содержания имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации	Корректировка и выполнение (государственных) муниципальных заданий

			<p>финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.</p>	<p>получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка (государственных) муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации республиканских полномочий финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.</p>	
4.3.	<p>Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС</p>	Июль 2014 г.	<p>Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования</p>	<p>Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>	<p>Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного</p>

			образования	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС	2014-2016 г.г.	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО.
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 - Декабрь 2015 г.	Подготовка публикации в том числе в СМЭ, о ходе реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМЭ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО

**Состав рабочей группы по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в Республике Саха (Якутия)**

1. Татаринова С.С. министр образования Республики Саха (Якутия), руководитель рабочей группы;
2. Никифорова Е.П. - заместитель министра образования РС (Я), заместитель руководителя рабочей группы;
3. Семенова С.С. – директор ФГНУ «Институт национальных школ РС (Я)», член рабочей группы;
4. Михалева О.И. – заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», член рабочей группы;
5. Платонова Т.В., заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО «ЯПК им С.Ф. Гоголева», член рабочей группы;
6. Тимофеев И. В. - руководитель отдела субвенций и субсидий МО РС (Я), член рабочей группы;
7. Захарова О.И. - главный специалист отдела дошкольного образования МО РС (Я), член рабочей группы;
8. Жирков М.М. – директор ГБУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения развития образования РС (Я)», член рабочей группы;
9. Колосова Е.Н., независимый эксперт, член рабочей группы.